

Introductie

In dit document beschrijven we zo beknopt mogelijk de belangrijkste processen binnen de 1828-organisatie. Daarbij onderscheiden we de volgende hoofdstromen:

- Development (acquisitie, ontwikkeling en projectmanagement);
- Property management;
- Finance;
- HRM.

Processen dienen als houvast, niet als keurslijf – ze zijn er om het werk efficiënter en effectiever te maken. Deze procesbeschrijving beslaat daarom 20% van de werkwijze die 80% van het resultaat oplevert. We voegen geen overbodige details toe, maar focussen op de essentie. Zo bevorderen we eenduidigheid in onze manier van werken, terwijl er ruimte blijft voor eigen initiatief en eigen invulling, voor gezond verstand en maatwerk. Waar er aanvullende achtergrondinformatie beschikbaar is, geven we aan waar je die kunt vinden.

Heb je vragen of suggesties? Deel ze met het team. Want alle feedback is waardevol voor het verder verbeteren van onze processen.

Onze strategie

1828 biedt betaalbare, kwalitatieve en duurzame huisvesting voor jonge professionals in de G60-gemeenten van Nederland, met een focus op het creëren van veilige en ondersteunende communities die groei en ontwikkeling bevorderen.

Voor onze groei gaan wij uit van een 'build it and they will come'-filosofie, ondersteund door strategische marketing inspanningen die gericht zijn op het vergroten van de bekendheid van onze projecten bij potentiële bewoners en het positioneren van 1828 als dé organisatie voor betaalbare jongerenhuisvesting bij lokale en centrale overheden en bij marktpartijen.

Onze strategische doelstellingen:

- 5.000 jongeren gehuisvest in 2035;
- 20 gebouwen operationeel;
- gebouwen voor 98% verhuurd;
- 8,5 op de schaal van 10 voor bewonerstevredenheid;
- woningen zijn energiezuinig, van hoge kwaliteit en bewoners onderdeel van een levendige community;
- volledig geautomatiseerd verhuurproces;
- 1828 is de 'go to brand' voor gemeenten.

Onze kernwaarden

Om onze strategische doelen te realiseren, hanteren we een duidelijke lijn in hoe wij werken: onze kernwaarden zijn leidend in alles wat we doen.



KWALITEIT

- We leveren werk van hoge standaard met oog voor detail en precisie.
- Ons werk is op tijd, foutloos, en van topkwaliteit.
- We beginnen altijd goed voorbereid aan elke taak.
- Onze professionele uitstraling weerspiegelt onze zorg voor kwaliteit.



DOORZETTINGSVERMOGEN

- We richten ons op lange termijn successen, het is een marathon, geen sprint.
- We blijven oplossingsgericht, ook bij uitdagingen.
- Elke taak wordt volledig afgerond, zonder losse eindjes.
- Doorzettingsvermogen is essentieel; we zoeken door tot de beste oplossing.



BEIDE BENEN OP DE GROND

- Ego's hebben geen plaats; samenwerking staat centraal.
- We creëren een veilige, plezierige werkomgeving.
- Zelfverzekerd, maar zonder arrogantie.
- We werken vanuit de praktijk, met de poten in de klei.
- We gaan bewust en verantwoord om met de portemonnee van 1828.
- We blijven nuchter en realistisch in onze aanpak.

Ons doel is om processen zo helder en eenvoudig mogelijk te maken, zodat ze door iedereen in de organisatie worden begrepen, toegepast en continu verbeterd. Deze processen staan niet op zichzelf, maar ondersteunen direct de strategie van 1828 en sluiten aan op onze kernwaarden.

Het strategisch kompas vormt daarbij de basis. Het geeft richting aan wat we doen, waarom we het doen en waar we naartoe werken. Het helpt ons om keuzes te maken, prioriteiten te stellen en consistent te handelen, juist in situaties waar niet alles vooraf is vastgelegd.

Dit handboek biedt structuur en houvast, maar is geen doel op zich. We verwachten dat iedereen binnen deze kaders zelfstandig handelt, verantwoordelijkheid neemt en beslissingen maakt die passen bij de bedoeling van 1828.

De link naar het Strategisch Kompas vind je [hier](#).

Developmentproces

Introductie	1
Onze strategie	1
Onze kernwaarden	2
Developmentproces	3
1. Acquisitiefase	6
1.1 Selectie en beoordeling van kansrijke gemeenten	6
1.2 Voorbereiding acquisitie	6
1.3 Database maken	7
1.4 Selectie potentiële locatie(s)	8
1.5 Voorbereiding contact eigenaar	8
1.6 Contact leggen en eerste afspraak	8
1.7 Relatiebeheer/netwerken (ongoing)	9
1.8 Visie, planning en begroting	9
1.9 Presentatie voor grondeigenaar maken	10
1.10 Presentatie aan grondeigenaar	10
1.11 Onderhandeling tot aan intentieovereenkomst	11
1.12 Afronding acquisitiefase en besluitvorming	11
2. Haalbaarheidsfase	12
2.1 Goedkeuring gemeente	12
2.2 Koopovereenkomst grondpositie	13
2.3 Monitor de financiële aspecten	13
2.4 Voor het delen van begrotingen met derden, bijvoorbeeld gemeenten	13
2.5 Communicatie met buurt en (toekomstige) bewoners en grondeigenaar	13
2.6 Fase-afronding en besluitvorming	14
3. Ontwikkelfase VO	15
3.1 Planvorming en afstemming	15
3.4 Levering grond	16
3.5 Bepalen ontwerpstrategie en uitwerkingsproces	16
3.6 VO gebouw uitwerken	16
3.7 VO interieur uitwerken	17
3.8 Berekeningen	17
3.9 Betrekken Woonpanel	17
3.10 Participatie overige stakeholders	17
3.11 Voorbereiding omgevingsplanprocedure	18
3.12 Fasegoedkeuring en besluitvorming	18
4. Ontwikkelfase DO	19
4.1 Planvorming en afstemming	19
4.2 Bestemmingswijziging (omgevingsplan of BOPA)	19
4.3 Technische en juridische voorbereiding	20
4.4 Stakeholdercommunicatie en afstemming	20
4.5 Uitwerking definitief ontwerp	20

4.6 Constructieve uitwerking en dimensionering	20
4.7 Definitief interieurontwerp	21
4.8 Materialen- en afwerkstaat bepalen	21
4.9 Beoordeling DO-begroting en contractering aannemer	21
4.10 Waardebepaling en afstemming met makelaars en financiers en/of intermediairs	21
4.11 Welstandstoetsing en vergunningsaanvraag	22
4.12 Keukenontwerp en offerte	22
4.13 Fasegoedkeuring en besluitvorming	22
5. Ontwikkelfase Technisch Ontwerp	23
5.1 Planvorming en afstemming	23
5.2 Opstellen en valideren van bestektekeningen	23
5.3 Technische en constructieve uitwerking	23
5.4 Juridische aspecten	24
5.5 Uitwerking interieur en materiaalkeuzes	24
5.6 Exploitatieberekeningen en financiële haalbaarheid	24
5.7 Contracten uitvoering/realisatie	25
5.8 Goedkeuring bestek en overgang naar realisatie of verkoop	25
6. Ontwikkelfase Uitvoeringsontwerp	26
6.1 Regie op uitwerking uitvoeringsontwerp	26
6.2 Toetsing van het uitvoeringsontwerp	26
6.3 Coördinatie en integrale afstemming	27
6.4 Borging regelgeving en vergunning	27
6.5 Materiaal- en productkeuzes	27
6.6 Kosten en contractuele consequenties	28
6.7 Voorbereiding realisatiefase	28
7. Verkoopfase	29
7.1 Marketing & Positionering	29
7.2 Juridische Structurering	29
7.3 Fiscaliteiten	30
7.4 Selectie en Aansturing Makelaar	30
7.5 Verkoopvoorbereiding & Kopersinformatie	30
7.6 Verkoopstrategie & Prijsbepaling	30
7.7 Verkoopevent & Conversie	31
7.8 Verkoopproces en opvolging	31
7.9 Contractering & Kopersbegeleiding	31
7.10 Goedkeuring verkoopfase en overgang naar realisatie	32
8. Realisatiefase	33
8.1 Terreinoverdracht en start bouw	33
8.2 Bouwvoorbereiding	33
8.3 Opstart uitvoeringsteam en coördinatie	33
8.4 Uitvoering en toezicht	34
8.5 Kopersbijeenkomst	34
8.6 Communicatie en omgevingsmanagement	34
8.7 Kostenbewaking en meer- en minderwerk	35

8.8 Financiële rapportage	35
8.9 Technische oplevering	35
8.10 Ingebruikname en operationele voorbereiding	35
8.11 Overdracht naar propertymanagement	36
8.12 Projectevaluatie	36
8.13 Afronding juridische en financiële zaken	36
9. Garantiefase	37
9.1 Formele overdracht van garanties	37
9.2 Inregelen meldpunt en procedures	37
9.3 Bewonerservaring en klachtenmanagement	37
9.4 Technische monitoring	37
9.5 Bewonerservaring en klachtenmanagement	37
9.6 Afhandeling garantieclaims	38
9.7 Periodieke inspecties en onderhoudsbeurten	38
9.8 Eindevaluatie garantiefase	38
9.9 Overgang naar regulier onderhoud	38

met een actieve rol van:

- ontwikkelmanager (OM)
- projectontwikkelaar (PO)
- projectmanager (PM)
- property manager (PPM)
- in overleg met het MT.

1. Acquisitiefase

In het acquisitieproces prioriteren we gemeenten op basis van hun potentieel voor succesvolle projecten en wordt de selectie voorbereid van kansrijke nieuwe locaties, in samenwerking met lokale stakeholders.

Acquisitiefase	1.1 Selectie en beoordeling van kansrijke gemeenten • Maak een longlist op basis van de 40 grootste gemeenten, met voorkeur voor steden in de randstad. • Sluit plaatsen uit waar 1828 al actief is. • Check bij het MT of Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven op de lijst komen. • Verrijk de lijst met huur- en koopprijzen en sorteer op score (hoogste prijzen bovenaan). Koop aanvullende data als dat nodig is. • Analyseer de top 10 op verstedelijking, politiek klimaat en ontwikkelgebieden. Presenteer jouw voorkeursgemeente aan het MT.	} OM
Acquisitiefase	1.2 Voorbereiding acquisitie • Maak een werkdocument aan met het sjabloon [link werkdocument sjabloon] en plaats deze in de juiste folder. • Analyseer het gemeentebestuur: huisvestingsverordening, structuurvisie, woonvisie en jongerenbeleid. Noteer kansen en subsidies in het werkdocument. • Neem het coalitieakkoord door en zoek aanknopingspunten voor woningbouw en jongerenhuisvesting. • Breng ontwikkelgebieden in kaart en documenteer aandachtspunten. • Analyseer de sociale woningmarkt: check wachttijden en voorrangsregels voor jongeren en cruciale beroepen. • Analyseer de ontwikkeling van de jongerenpopulatie en vergelijk deze met landelijke trends. • Leg contact met de gemeente (wethouder en beleidsafdelingen en verschillende raadsfracties): check of het 1828-concept past in de gemeentelijke visie, welke uitzonderingen mogelijk zijn en informeer naar tenders. • Noteer alle uitkomsten in het werkdocument zoals eerder benoemd. • Beoordeel of gemeente in kwestie voldoende kansrijk is en het zinvol is om het acquisitietraject te vervolgen. Schrijf je aanbeveling in het werkdocument en deel deze met het MT.	} OM

	• Bij een akkoord van het MT vervolg je met onderstaande acties. • Check minimaal eens per jaar of de informatie nog relevant is, of dat er bijvoorbeeld nieuw beleid is vastgesteld, of indien er verkiezingen zijn geweest er een nieuw college en daarmee een nieuw coalitieprogramma is vastgesteld. • Zet een nieuwe lokale 1828 website voor de desbetreffende gemeente op volgens het voorbeeld. • Zet een Woonpanel op in overleg met het MT en De Wijde Blik. • Formuleer een gemeentespecifieke positioneringsstrategie: beschrijf hoe 1828 aansluit bij de lokale beleidsdoelen en maatschappelijke opgaven. • Actualiseer communicatiemiddelen waar nodig: pas de two-pager aan en stem de kernboodschap af op de gemeentelijke context. • Identificeer potentiële maatschappelijke partners en endorers (onderwijs, zorg, werkgevers) die het initiatief kunnen ondersteunen. Sluit hier samenwerkingsovereenkomsten mee zoals deze en zorg voor publiciteit.	
--	--	--

Acquisitiefase	1.3 Database maken • Bepaal een omvangsdoelstelling voor je netwerk (50-100 contacten), gebruik de CRM Begin en vul dit met: - maatschappelijke organisaties - gemeentelijke functionarissen - bouw- en ontwikkelingspartijen - grondeigenaren - zie hier voor meer suggesties • Verzamel (persoonlijke) contactgegevens. • Identificeer de belangrijkste spelers in de gemeente, zoals beleidsadviseurs Wonen, die van invloed kunnen zijn op een positieve beslissing zodra er een locatie ter beoordeling aan de gemeente wordt voorgelegd. Zorg dat dit netwerk bruikbaar is en blijft. • Breng de onderlinge verhoudingen en invloed binnen het netwerk in kaart en leg vast wie beslissend, adviserend of beïnvloedend is bij een toekomstige locatiebeoordeling. • Houd de database up-to-date.	} OM
-----------------------	--	------

Acquisitiefase	1.4 Selectie potentiële locatie(s) • Scoor kansrijke locaties aan de hand van de 1828-specificaties. Zie voorbeeld van een geschikte en ongeschikte locatie hier. • Doe kavelonderzoek met Kadastralekaart, Google Maps en Regels op de kaart en registreer bekeken kavels op kadastralekaart. • Analyseer de omgeving. • Analyseer de woonontwikkelmogelijkheden (bestemmingsplan, vergunningen, milieucirkels). • Vraag eigendomsinformatie en rechten op bij het Kadaster. • Vul de database (1.3) aan. • Maak van een potentieel kansrijke locatie een Quickscan [link naar leeg Quickscan-document]. • Overleg eens in de twee weken met de PO over: - strategische kansen - haalbaarheid van lopende lead - prioritering leads - locatieanalyse	} OM OM + PO
------------------------------	--	--

Acquisitiefase	1.5 Voorbereiding contact eigenaar ● Basisprofiel eigenaar Wie is de eigenaar en in welke hoedanigheid (particulier, ondernemer, stichting, belegger). ● Globale context Wat doet deze eigenaar verder (type activiteiten of vastgoed), puur om het gesprek goed te kunnen plaatsen. ● Inschatting belangen Eén eerste hypothese: financieel, maatschappelijk, continuïteit, reputatie. Dit is geen analyse, maar een gevoel. ● Aanknopingspunt voor gesprek Een logische reden om te bellen die past bij deze eigenaar (bijvoorbeeld maatschappelijke bijdrage, toekomstbestendigheid of meedenken over opties).	} OM
------------------------------	--	-------------

Acquisitiefase	1.6 Contact leggen en eerste afspraak • Plan het telefoontje: maak een agenda, kies een geschikt moment. • Bel de eigenaar en maak gebruik van het voorbeeldscript. • Noteer de belangrijkste punten in het CRM-systeem. • Bevestig het vervolggesprek op locatie per e-mail. • Bekijk alle verzamelde informatie en bepaal je aanpak.	} OM
------------------------------	--	--------------------

	• Voer het gesprek informeel, met behulp van de gespreksleidraad. • Zorg dat je goed in kaart hebt kunnen brengen wat de behoefte van de eigenaar is. • Bepaal samen vervolgstappen (volumestudie, ontwikkelmogelijkheden, juridische kaders). • Maak een gespreksverslag en sla dat op in het CRM.	
--	--	--

Acquisitiefase	1.7 Relatiebeheer/netwerken (ongoing) • Plan regelmatig contact in met de perceeleigenaar (updates/informele berichten). • Onderhoud relaties met de gemeente, op basis van gemeenschappelijk belang. • Zoek samenwerking met maatschappelijke instellingen. Sluit samenwerkingsovereenkomsten af waarvan de ondertekening publicitair kan worden uitgenut. • Zoek endorsers zoals jongerenorganisaties voor 1828 en zet die slim in.	} OM
-----------------------	---	------

Acquisitiefase	1.8 Visie, planning en begroting • Bepaal de acquisitiestrategie op basis van de Quicksan. Inclusief de partijen / collega's met wie je wilt samenwerken. Zie ook Lijst partijen. • Informeer PM, PO, MT en adviseurs tijdig. • Stel op basis van het 1828-PvE een ontwikkelvisie op in samenwerking met een stedenbouwkundig bureau. • Toets de haalbaarheid: juridisch (beleidskaders, bouwplannen, sociale woningbouw doelstellingen), technisch (bodemkwaliteit, milieuzones en technische haalbaarheid) en financieel in afstemming met de PO • Maak de elementenbegroting op basis van het meest actuele sjabloon in deze map. • Interne controle door tweede persoon (vierogenprincipe). • Valideer en optimaliseer de begroting in overleg met PM. • Werk scenario's uit voor kostenbesparingen. • Bespreek de geoptimaliseerde begroting met het MT voor goedkeuring. • Monitor, pas aan/stuur bij in de volgende fasen.	OM + PO + PM
-----------------------	---	-----------------

Acquisitiefase	1.9 Presentatie voor grondeigenaar maken • Maak een overtuigende en visueel aantrekkelijke PowerPoint presentatie op basis van de Ontwikkelvisie, al dan niet in samenwerking met het stedenbouwkundig bureau. • Bepaal ism de PO verbeterpunten en pas de visuele presentatie aan. • Laat het MT het conceptvoorstel beoordelen. • Verwerk feedback en bereid de presentatie aan de eigenaar voor.	} OM
----------------	---	------

Acquisitiefase	1.10 Presentatie aan grondeigenaar • Nodig de grondeigenaar en eventueel de PO (bespreek of dat van toegevoegde waarde is) uit voor de presentatie, op locatie. • Bereid de presentatie voor op basis van dit voorbeeld en de Go to Market Strategy: ◦ Volledig gespecialiseerd in jongerenhuisvesting Wij zijn dé experts in het ontwikkelen van kwalitatieve en betaalbare woningen voor jongeren tussen 18 en 28 jaar. Dat is onze focus. ◦ Snel en betrouwbaar realiseren Wij combineren ervaring, financiële slagkracht en partnerschappen om projecten daadwerkelijk van de grond te krijgen en snel te realiseren. ◦ Een bewezen concept dat werkt Wij werken nauw samen met gemeenten en provincies en hebben een woonconcept dat risico en doorlooptijd minimaliseert. • Verdeel de rollen en oefen samen het gesprek. • Presenteer het voorstel overtuigend, en speel in op de eerder gecommuniceerde behoefte van de eigenaar. • Presenteer met aandacht en ruimte voor de eigenaar. • Onderhandel flexibel op hoofdlijnen en benadruk voordelen voor eigenaar en gemeente. Gebruik de Never Split the Difference Negotiation One-Sheet of vraag ChatGPT deze voor je in te vullen op basis van de door jou ingevoerde context. • Draag de voorbereide alternatieven aan. • Noteer feedback en verwerk deze in de vervolgstappen. • Leg inhoudelijke en financiële afspraken nauwkeurig vast en maak vervolgafspraken.	OM + PO
----------------	--	---------

Acquisitiefase	1.11 Onderhandeling tot aan intentieovereenkomst • Optimaliseer het voorstel met het team, overweeg inzicht te geven in de elementenbegroting. • Zorg dat gemaakte afspraken tijdig worden nagekomen. • Bereid de onderhandelingen voor op basis van de Never Split the Difference Negotiation One-Sheet of werk verder met ChatGPT om de onderhandelingsstrategie te verfijnen. • Overweeg een reservepositie als er andere bidders zijn. • Open de onderhandelingen beginnend met accusation audit en “dat klopt”-reactie. • Bespreek de voorwaarden en gebruik de drijfveren, angsten en wensen van de ander voor creatieve oplossingen. • Leg voorlopige afspraken vast in een uitgangspuntendocument. • Stem het uitgangspuntendocument af met het MT en mogelijk Lexence. • Deel het document met de eigenaar, geef toelichting en verwerk feedback indien nodig. • Stel met Lexence een intentieovereenkomst op en stem deze af met het MT • Leg de intentieovereenkomst als concept voor aan de eigenaar. • Maak een afspraak om de intentieovereenkomst formeel te ondertekenen. • Breng collega's en adviseurs op de hoogte van de status en verwachte vervolgstappen.	OM + PO
Acquisitiefase	1.12 Afronding acquisitiefase en besluitvorming • Stel het fasedocument en fasebeslisdocument op. • Leg de documenten ter goedkeuring voor aan het MT. • Organiseer de overdracht naar de Haalbaarheidsfase.	} OM

2. Haalbaarheidsfase

In de haalbaarheidsfase toetsen we of een geselecteerde locatie daadwerkelijk geschikt is voor de ontwikkeling van een 1828-gebouw. Dit gebeurt door een diepgaande analyse van de gemeentelijke randvoorwaarden, financiële haalbaarheid en draagvlak bij stakeholders. We onderhouden nauwe contacten met de gemeente om obstakels te identificeren en oplossingsrichtingen af te stemmen. Daarnaast betrekken we de omgeving en toekomstige bewoners om draagvlak te creëren. Gedurende deze fase bewaken we de financiële haalbaarheid en verwerken we alle bevindingen in een fasedocument ter besluitvorming door het MT.

Haalbaarheidsfase	2.1 Goedkeuring gemeente • Benader het juiste contact bij de gemeente met het verzoek om een initiatief te mogen bespreken. • Onderhoud contact met de gemeente, houd relaties warm (mogelijke met behulp van derden zoals onze lobbyist). • Bepaal met welke product de eerste bespreking kan worden ingegaan. Denk aan een planboek met een schetsontwerp (SO) op basis van de laatste lokale (beleids)informatie en endorsements of een lichtere variant zoals een telprint. • Indien je voor een SO gaat, bedenk je dan dat er een architectenselectie moet plaatsvinden. • Indien wordt gekozen voor een SO, stem met het MT af welk architectenbureau wordt ingeschakeld. Voor 1828 wordt in principe gewerkt met de preferred suppliers Joeri van den Ommeren en Faro. • Indien wordt overwogen om met een ander bureau te werken, zorg dan voor een zorgvuldige afweging op basis van ervaring, referenties en inhoudelijke kwaliteit. Betrek het MT actief in deze keuze en weeg expliciet mee in hoeverre flexibiliteit behouden blijft om in latere fasen (VO, DO) eventueel met een andere partij te werken. • Dien het Planboek in bij de gemeente. • Stem af met de gemeente, identificeer obstakels, formuleer oplossingen en zorg voor overeenstemming en communicatie met de omgeving. Denk aan het betrekken van subsidies zoals de realisatiestimulans. • Sluit een intentieovereenkomst af met de gemeente: stem doelstellingen af met Lexence, onderhandel met de gemeente en benut publicitaire kansen bij goede relaties. Gebruik de Never Split the Difference Negotiation One-Sheet. • Start met het opstellen van een anterieure overeenkomst. Stem ook hier goed het beoogde resultaat af met Lexence.	OM / PO PO + OM
-------------------	--	--------------------------------------

Haalbaarheidsfase	2.2 Koopovereenkomst grondpositie • Laat Lexence op basis van de intentieovereenkomst een koopovereenkomst opstellen voor de aankoop van de grond. • Laat je juridisch en fiscaal adviseren over hoe de aankoop het beste kan worden overeengekomen. • Stem de conceptovereenkomst af met het MT en de grondeigenaar en krijg een akkoord. • Organiseer een tekenmoment voor de ondertekening van de overeenkomst met de grondeigenaar.	} PO
--------------------------	---	------

Haalbaarheidsfase	2.3 Monitor de financiële aspecten • Blijf gedurende het hele haalbaarheidstraject veranderingen doorrekenen en bewaak juistheid en correctheid.	PO + PM
--------------------------	---	---------

Haalbaarheidsfase	2.4 Voor het delen van begrotingen met derden, bijvoorbeeld gemeenten • Wibaut stelt een actuele versie van de elementenbegroting op, met naam en datum, volgens intern format. • Interne controle door tweede persoon (vierogenprincipe). • Conversie naar VKZ-format, inhoud identiek aan interne versie. • Controle op consistentie tussen Wibaut- en VKZ-versie. • Aanlevering aan VKZ met toelichting en kostenoverzicht. • VKZ voert inhoudelijke toets uit en geeft feedback. • Wibaut verwerkt feedback en stemt af met VKZ. • Na akkoord van Wibaut en VKZ wordt de begroting vastgesteld en kan deze gedeeld worden met externe partijen.	PO + PM
--------------------------	---	---------

Haalbaarheidsfase	2.5 Communicatie met buurt en (toekomstige) bewoners en grondeigenaar • Leg contact met omwonenden en investeer in de relatie. • Bouw een website voor omgevingscommunicatie. Indien het een verkoopproject betreft zorg dan voor het kunnen verzamelen van potentiële toekomstige kopers. Zie hiervoor ook de marketingopgave in hoofdstuk 7.	PO
--------------------------	--	----

3. Ontwikkelfase VO

In de Ontwikkelfase VO werken we het concept uit tot een concreet plan voor besluitvorming en de omgevingsplan procedure. We verfijnen de stedenbouwkundige en architectonische kaders, regelen de juridische en financiële aspecten en stemmen af met stakeholders.

Belangrijke keuzes worden gemaakt over ontwerpstrategie, samenwerking en financiering. We bewaken de technische en ruimtelijke haalbaarheid en zorgen voor een breed gedragen plan. De fase sluit af met interne goedkeuring, waarna het project klaar is voor de volgende stap.

Ontwikkelfase VO	3.1 Planvorming en afstemming • Maak het plan eigen: lees je goed in. • Stel een fasedocument op voor deze fase. • Bepaal de planning • Zorg dat de integrale projectplanning actief wordt afgestemd met alle betrokken partners en adviseurs (architect, stedenbouwkundige, aannemer en gemeente) en plan vaste tussentijdse afstemmomenten om voortgang, afhankelijkheden en risico's te toetsen en bij te sturen. • Verken samen met de gemeente de mogelijke planologische route (omgevingsplan of BOPA). • Start met het opstellen van de anterieure overeenkomst.	PM PM PM PM + PO PO
Ontwikkelfase VO	3.2 Communicatie • Informeer omwonenden via gesprekken en digitale communicatie. • Vul de website aan. • Stel een plan op voor communicatie met de gemeente en omgeving.	PM + PO PM PM
Ontwikkelfase VO	3.3 Anterieure overeenkomst • Stem de doelstellingen af met Lexence. • Onderhandel met de gemeente en gebruik de Never Split the Difference Negotiation One-Sheet. • Benut het onderteken moment voor publiciteit.	} PO + PM

Ontwikkelfase VO	3.4 Levering grond • Check de juridische, technische, fiscale en financiële risico's. • Organiseer de financiering en stel conceptaktes op. • Regel de notariële afhandeling.	PO PO + PM PM
-------------------------	--	--------------------------------

Ontwikkelfase VO	3.5 Bepalen ontwerpstrategie en uitwerkingsproces • Maak in overleg met het MT de keuze tussen een ontwerp- of bouwteam. • Stel een planning op. • Selecteer de meest geschikte samenwerkingspartners: architect, constructeur, installatieadviseur, duurzaamheidsadviseur, bouwfysicus en bouwkostendeskundige. • Als het een verkoopproject betreft, selecteer dan een makelaar die niet alleen de verkoop begeleidt, maar ook inhoudelijk kan meedenken over commerciële positionering en productkeuzes. • Gebruik in ieder geval voor de aannemer de trapsgewijze selectie. Hier een overzicht van opslagen in de afgelopen jaren. • Overweeg om tezamen met de geselecteerde aannemer de belangrijkste onderaannemers te selecteren. Met name voor de installateurs is dit belangrijk. • Bepaal wat er wel en niet in de overeenkomst met de architect en overige adviseurs wordt opgenomen. Wel of niet de uitwerking? Verleen opdracht per fase. • Stel (samenwerkings)overeenkomsten, en/of bouwteamovereenkomsten op.	} PM
-------------------------	--	------

Ontwikkelfase VO	3.6 VO gebouw uitwerken • Deel het 1828-PvE, duurzaamheidsstrategie en onze uitgangspunten met het ontwerp- of bouwteam. • Laat een quickscan uitvoeren op het gebied van de ruimtelijke onderbouwing en deel de uitkomsten met het ontwerp- of bouwteam. • Laat de conceptschetsen uitwerken. • Organiseer een NUTS overleg. • Controleer belangrijke aspecten: - brandveiligheid - constructie - materialisatie - duurzaamheid (CO2-impact, energieprestaties, hittestress) - akoestiek	} PM + PO
-------------------------	---	--------------

	- daglicht. • Maak een impactanalyse van kosten en planning; stuur bij als dat nodig is. • Presenteer tussentijds het VO aan het MT en Grove. Indien het een verkoopproject betreft ook aan een makelaar om advies in te winnen. • Organiseer een vooroverleg met welstand en verwerk de feedback in het ontwerp. • Deel het definitieve VO met de collega's.	
--	---	--

Ontwikkelfase VO	3.7 VO interieur uitwerken • Selecteer en contracteer een interieurarchitect. • Doorloop in nauwe samenwerking het ontwerpproces • Verwerk de resultaten in het gebouwoontwerp.	} PM
-------------------------	--	------

Ontwikkelfase VO	3.8 Berekeningen • Laat de puntentellingen van de woningen opstellen; kijk naar de afspraken over huurprijzen met de gemeente. • Laat de aannemer (of de kostendeskundige) een bouwkostenraming opstellen en vraag bij een makelaar een broker's opinion op. • Werk de elementenbegroting bij en optimaliseer deze waar dat kan. • Indien begrotingen met externen gedeeld worden hanteer het proces zoals omschreven in haalbaarheidsfase 2.4	} PM
-------------------------	--	------

Ontwikkelfase VO	3.9 Betrekken Woonpanel • Betrek het Woonpanel bij het ontwerp en participatie: organiseer bijeenkomsten. • Haal feedback op over het bouwkundig- en interieur ontwerp en inventariseer wensen • Verwerk de feedback en koppel terug.	} PM + PO
-------------------------	--	-----------

Ontwikkelfase VO	3.10 Participatie overige stakeholders • Selecteer een bureau voor advisering en begeleiding van het participatietraject. • Laat een participatieplan opstellen en stem dit af met de gemeente. • Doorloop het participatieproces met de verschillende sessies en stuur het proces de juiste kant op.	
-------------------------	--	--

	• Registreer bezwaren, analyseer deze en communiceer ze met ontwerp- of bouwteam en de gemeente. • Verwerk waar mogelijk de wensen van de deelnemers van de participatie in het ontwerp en koppel dit goed terug. • Lever het participatieverslag op.	} PM + PO
Ontwikkelfase VO	3.11 Voorbereiding omgevingsplanprocedure • Inventariseer juridische en planologische knelpunten. • Stel een ruimtelijke onderbouwing op en laat benodigde onderzoeken uitvoeren. • Stem het plan en de uitwerking tussentijds af met de gemeente en betrokken adviseurs. • Organiseer aanvullende onderzoeken en onderbouwingen om knelpunten op te lossen. • Stem de planning, procedurekeuze (omgevingsplan of BOPA) en benodigde stappen vooraf af met de gemeente en leg deze vast. • Monitor beleidsontwikkelingen en anticipeer hierop.	} PM
Ontwikkelfase VO	3.12 Fasegoedkeuring en besluitvorming • Stel het fasedocument en fasebeslisdocument op. • Leg de documenten ter goedkeuring voor aan het MT. • Organiseer de overdracht naar de DO fase.	} PM

4. Ontwikkelfase DO

In de Ontwikkelfase DO werken we het project technisch, juridisch en financieel tot in detail uit. We toetsen en valideren het ontwerp, stemmen af met stakeholders en bereiden de vergunningsaanvraag voor. Daarnaast werken we de begroting bij, selecteren een aannemer en zetten de contractering op.

Deze fase zorgt ervoor dat alle plannen klaar zijn voor uitvoering en dat de realisatie op een solide basis start. Na goedkeuring van het DO wordt het project overgedragen aan de realisatiefase.

Ontwikkelfase DO	4.1 Planvorming en afstemming • Beoordeel het fasebeslisdocument van de afgelopen fase. • Stel een fasedocument op voor deze fase. • Stel een planning met mijlpalen op.	} PM
Ontwikkelfase DO	4.2 Bestemmingswijziging (omgevingsplan of BOPA) • Kies en bevestig de definitieve procedure (omgevingsplan of BOPA) in afstemming met de gemeente. • Zorg voor een complete aanvraag of ontwerp, inclusief alle benodigde onderzoeken en onderbouwingen. • Stem voorafgaand aan de procedure de planning, besluitvorming en communicatiemomenten af met gemeente en adviseurs. • Begeleid het proces van ter inzage leggen en zorg voor afstemming met de omgeving en stakeholders. • Monitor zienswijzen en stem beantwoording en eventuele aanpassingen af met de gemeente. • Bewaak voortgang van besluitvorming en stuur bij waar nodig. • Begeleid vaststelling (omgevingsplan) of vergunningverlening (BOPA). • Monitor en begeleid eventuele beroepsprocedures. • Borg dat het besluit onherroepelijk wordt.	} PM

Ontwikkelfase DO	4.3 Technische en juridische voorbereiding • Laat een BENG berekening en een bouwbesluittoets uitvoeren. • Controleer omgevingsvergunningseisen en of er nog specifieke eisen zijn van de gemeente waaraan de omgevingsvergunning moet voldoen. • Dien eventuele subsidieaanvragen in en stel een fiscale notitie op.	} PM
Ontwikkelfase DO	4.4 Stakeholdercommunicatie en afstemming • Update de website. • Informeer stakeholders over de voortgang, onder andere via nieuwsbrieven en organiseer indien nodig informatiebijeenkomsten. • Geef uitvoering aan het communicatieplan gericht op de omgeving en de gemeente.	} PM
Ontwikkelfase DO	4.5 Uitwerking definitief ontwerp • Stem doelstellingen af met het ontwerp- of bouwteam en geef opdracht voor het maken van het DO. • Laat concept-tekeningen maken en bespreek deze met het team. • Laat de eerste versie van het bestek opstellen en stem deze af met het ontwerp- of bouwteam. • Voer oppervlakteberekeningen uit conform NEN 2580. • Organiseer een NUTS overleg, stem het ontwerp af en verwerk de adviezen van de NUTS partijen in het ontwerp. • Verzorg de NUTS aanvraag via mijnaansluiting.nl • Bespreek het DO en de begroting met het MT voor goedkeuring.	} PM
Ontwikkelfase DO	4.6 Constructieve uitwerking en dimensionering • Laat constructieberekeningen en tekeningen opstellen. • Stem deze af met installateurs en bouwkundig adviseurs. • Beoordeel de technische haalbaarheid van het DO.	} PM

Ontwikkelfase DO	4.7 Definitief interieurontwerp • Geef een interieurarchitect opdracht om DO interieurtekeningen op te stellen • Beoordeel de tekeningen. • Vraag feedback aan het woonpanel en koppel de opvolging terug. • Indien het een verkoopproject betreft ook aan een makelaar om advies in te winnen. • Organiseer een presentatie voor het MT • Stel de materialisatie en afwerking definitief vast.	} PM
Ontwikkelfase DO	4.8 Materialen- en afwerkstaat bepalen • Stel op basis van het PvE en het interieurontwerp de materialenstaat op. • Stel per ruimte de kleur- en afwerkstaat vast.	} PM
Ontwikkelfase DO	4.9 Beoordeling DO-begroting en contractering aannemer • Laat een DO-begroting opstellen door de aannemer en laat deze controleren door een bouwkostendeskundige. • Voer optimalisaties door. • Indien nog nodig, selecteer een aannemer op basis van trapsgewijze selectie. • Stel een aannemingsovereenkomst op en onderteken deze, in samenwerking met Lexence.	} PM
Ontwikkelfase DO	4.10 Waardebepaling en afstemming met makelaars en financiers en/of intermediairs • Vraag een Broker's opinion of taxatie op. • Valideer en optimaliseer de elementenbegroting. • Stel financieringsscenario's op en maak bijbehorende exploitatieberekeningen. • Indien begrotingen gedeeld worden hanteer het proces zoals omschreven in haalbaarheidsfase 2.4	PM PM PO

Ontwikkelfase DO	4.11 Welstandstoetsing en vergunningsaanvraag • Stuur aan op accordering en rond de welstandstoetsing af. • Bereid de vergunningsaanvraag voor en dien de vergunning(en) in. • Doorloop de omgevingsvergunningsprocedure. • Vraag een huisnummerbesluit aan bij de gemeente.	} PM
Ontwikkelfase DO	4.12 Keukenontwerp en offerte • Vraag een ontwerp op voor de keukens (woningen en indien voorzien een centrale keuken), inclusief offerte. • Verwerk de keuze in de begroting en het DO.	} PM
Ontwikkelfase DO	4.13 Fasegoedkeuring en besluitvorming • Stel het fasedocument en fasebeslisdocument op. • Leg de documenten ter goedkeuring voor aan het MT. • Organiseer de overdracht naar de TO fase.	} PM

5. Ontwikkelfase Technisch Ontwerp

In de Ontwikkelfase Technisch Ontwerp (TO-fase) wordt het ontwerptechnisch en juridisch volledig uitgewerkt, zodat het project klaar is voor realisatie. We stellen bestektekeningen en technische specificaties op, stemmen af met nutsbedrijven en borgen brandveiligheid en duurzaamheidseisen. Het is projectafhankelijk of er een TO wordt gemaakt gevolgd door een UO. In sommige gevallen kan het zo zijn dat het TO wordt overgeslagen en dat de aannemer op basis van definitief ontwerp + is gecontracteerd. Er kan ook nog worden gekozen om op basis van de aannemingsovereenkomst het TO onder regie van de aannemer te laten uitwerken of voor het sluiten van de aannemingsovereenkomst in opdracht van de opdrachtgever.

Daarnaast worden de interieur- en materiaalkeuzes vastgelegd en wordt beheer en onderhoud geïntegreerd. De financiële haalbaarheid wordt geactualiseerd en contracten voor de uitvoering worden opgesteld. De fase eindigt met de goedkeuring van het bestek en de voorbereiding op de realisatiefase.

Ontwikkelfase Technisch Ontwerp	5.1 Planvorming en afstemming • Beoordeel het fasebeslisdocument van de afgelopen fase. • Stel een fasedocument op voor deze fase. • Stel een planning met mijlpalen op.	} PM
Ontwikkelfase Technisch Ontwerp	5.2 Opstellen en valideren van bestektekeningen • Start de TO-fase en geef opdracht aan de aannemer of stuur het ontwerpteam aan om het TO uit te werken. • Stel de concept- en definitieve bestek en bestektekeningen op. • Ontwikkel indien van toepassing de standaard (modulaire) opties (badkamer, keuken).	} PM
Ontwikkelfase Technisch Ontwerp	5.3 Technische en constructieve uitwerking • Coördineer (indien niet opgenomen in de aannemingsovereenkomst) de technische uitwerking van de installaties (verwarming, ventilatie, elektra, water). • Aansluitingen aanvragen en coördineren van/bij de nutspartijen en afstemmen over planning met aannemer. • Borg de brandveiligheidseisen en vluchtwegen. • Zorg voor de integratie van duurzaamheidsmaatregelen (circulaire materialen, EPC-normen, BENG-eisen).	} PM

	• Maak constructieve berekeningen en constructieve tekeningen. • Integreer de constructieve, bouwkundige en installatietechnische elementen in het bestek.	
Ontwikkelfase Technisch Ontwerp	5.4 Juridische aspecten • Stel de overeenkomsten op voor (neven)aannemers. En stem deze af met Lexence. • In geval van een verkoopproject maak afspraken over de meer- en minderwerk opties. • Stem verzekeringen af met de hoofdaannemer, inclusief de CAR-verzekering van de nevenaannemers.	} PM
Ontwikkelfase Technisch Ontwerp	5.5 Uitwerking interieur en materiaalkeuzes • Geef de opdracht voor de TO-fase interieur. • Ontwikkel concept- en definitieve bestektekeningen voor het interieur. • Stel de kleuren- en materialenstaat op. • Selecteer materialen op basis van onderhoud, kwaliteit / levensduur en prijs. Stem dit af met Beheer. • Presenteer ter accordering de uitkomsten aan het MT.	} PM
Ontwikkelfase Technisch Ontwerp	5.6 Exploitatieberekeningen en financiële haalbaarheid • Werk het puntentellingmodel van de huurcommissie bij. • Actualiseer de broker's opinion of de taxatie en laat de leegwaarderatio bepalen. • Vraag op basis van de bijgewerkte elementenbegroting inclusief geactualiseerde huurprijzen en WWS puntentelling een financieringsmodel op bij een adviseur (zoals Roodhals).	PM PM PO

Ontwikkelfase Technisch Ontwerp	5.7 Contracten uitvoering/realisatie • Besluit in afstemming met het MT of je (deels) in nevenaanneming wil werken. • Werk de aannemingsovereenkomsten voor nevenaannemers uit (indien van toepassing) en laat deze controleren door Lexence (algemene voorwaarden, aansprakelijkheid). • Stel voorwaarden op voor meer- en minderwerk en planning en verwerk dit in de aannemingsovereenkomst. Check of de wet kwaliteitsborging van toepassing is en maak indien nodig daarover afspraken.	} PM
Ontwikkelfase Technisch Ontwerp	5.8 Goedkeuring bestek en overgang naar realisatie of verkoop • Laat het bestek en de bestektekeningen beoordelen door de Beheerder. • Laat het bestek en de bestektekeningen goedkeuren door het MT. • Stel het fasedocument en fasebeslisdocument op. • Leg beide ter goedkeuring voor aan het MT. • Organiseer de overdracht voor de realisatiefase.	} PM

6. Ontwikkelfase Uitvoeringsontwerp

In de Uitvoeringsontwerpfase (UO-fase) wordt het ontwerp volledig technisch uitgewerkt zodat het project zonder interpretatieverschillen kan worden gerealiseerd. Alle onderdelen van het gebouw worden tot op detailniveau uitgewerkt in uitvoerings- en detailtekeningen, waarbij constructieve, bouwkundige en installatietechnische onderdelen integraal op elkaar worden afgestemd.

In deze fase wordt het ontwerp vertaald naar concrete uitvoeringsinformatie voor de aannemer en onderaannemers. Technische aansluitingen, detailleringen, maatvoering en materiaaltoepassingen worden definitief vastgelegd. Ook worden de eerder vastgestelde eisen op het gebied van brandveiligheid, duurzaamheid en regelgeving gecontroleerd en waar nodig verder uitgewerkt.

Daarnaast worden definitieve keuzes voor materialen, afwerkingen en interieur vastgelegd, en wordt rekening gehouden met aspecten van beheer en onderhoud in de latere gebruiksfase. Eventuele optimalisaties vanuit de aannemer of leveranciers worden verwerkt, mits deze passen binnen het ontwerp en de projectdoelstellingen.

De fase eindigt met een compleet en afgestemd uitvoeringsontwerp dat door alle betrokken partijen kan worden gebruikt voor de realisatie van het project. Hiermee wordt de basis gelegd voor een efficiënte uitvoering met minimale faalkosten en een duidelijke overdracht naar de bouwfase.

Ontwikkelfase Uitvoerings ontwerp	6.1 Regie op uitwerking uitvoeringsontwerp • Maak met de aannemer duidelijke afspraken over de uitwerking van het uitvoeringsontwerp, planning en verantwoordelijkheden. • Leg vast welke onderdelen door de aannemer, adviseurs of leveranciers worden uitgewerkt. • Bewaak dat de uitwerking aansluit op het definitief ontwerp en de contractuele uitgangspunten. • Plan periodieke ontwerpafstemmingen met aannemer en adviseurs. • Borg dat de uitvoeringsplanning en ontwerpafstemming periodiek worden getoetst met alle betrokken partijen, inclusief de gemeente waar relevant, en stuur tijdig bij op basis van voortgang en knelpunten.	} PM
Ontwikkelfase Uitvoerings ontwerp	6.2 Toetsing van het uitvoeringsontwerp • Beoordeel of het uitvoeringsontwerp voldoet aan het definitief ontwerp, de kwaliteitseisen van 1828/Wibaut en de contractuele afspraken. • Controleer belangrijke ontwerpkeuzes op functionaliteit, kwaliteit, onderhoud en exploitatie.	} PM

	• Laat waar nodig adviseurs het uitvoeringsontwerp inhoudelijk toetsen (constructie, installaties, brandveiligheid, etc.). • Borg dat wijzigingen ten opzichte van het definitief ontwerp expliciet worden vastgelegd en beoordeeld.	
Ontwikkelfase Uitvoerings ontwerp	6.3 Coördinatie en integrale afstemming • Bewaak dat de aannemer de verschillende disciplines integraal op elkaar afstemt (bouwkundig, constructief, installaties). • Vraag inzicht in de ontwerpcoördinatie en clashcontroles die door de aannemer worden uitgevoerd. • Signaleer mogelijke knelpunten in maakbaarheid, planning of kwaliteit. • Bespreek afwijkingen en risico's tijdig met aannemer en adviseurs.	} PM
Ontwikkelfase Uitvoerings ontwerp	6.4 Borging regelgeving en vergunning • Controleer of het uitvoeringsontwerp voldoet aan vergunningen, regelgeving en gemeentelijke eisen. • Laat kritische onderdelen controleren door adviseurs indien nodig. • Bewaak dat wijzigingen die vergunningstechnische gevolgen hebben tijdig worden signaleerd.	} PM
Ontwikkelfase Uitvoerings ontwerp	6.5 Materiaal- en productkeuzes • Beoordeel voorgestelde materialen, producten en installaties van de aannemer op kwaliteit, duurzaamheid en onderhoud. • Borg dat keuzes aansluiten bij de uitgangspunten van 1828/Wibaut. • Weeg eventuele optimalisaties of alternatieven van de aannemer zorgvuldig af.	} PM

Ontwikkelfase Uitvoerings ontwerp	6.6 Kosten en contractuele consequenties • Beoordeel de financiële consequenties van ontwerpwijzigingen of optimalisaties. • Toets voorstellen van de aannemer op impact op budget, planning en kwaliteit. • Leg afspraken over wijzigingen, meer- en minderwerk vast conform contract.	} PM
Ontwikkelfase Uitvoerings ontwerp	6.7 Voorbereiding realisatiefase • Controleer of het uitvoeringsontwerp compleet en uitvoerbaar is voordat de uitvoering start. • Borg dat alle relevante ontwerpdocumenten zijn vastgelegd en gedeeld. • Stem met de aannemer de overgang naar de realisatie af. • Stel het fasedocument en fasebeslisdocument op. • Leg de documenten ter goedkeuring voor aan het MT. • Organiseer de overgang naar de verkoop- en/of realisatiefase.	} PM

7. Verkoopfase

Voor reguliere (niet zijnde 1828) projecten is er een verkoopfase. In de Verkoopfase richten we ons op het succesvol verkopen van het project vanaf tekening. We maken het project verkoopklaar, bewaken de verdere uitwerking en houden toezicht op kwaliteit, planning en kosten, zodat het ontwerp en de bijbehorende documentatie voldoen aan alle eisen die kopers en investeerders mogen stellen.

Daarnaast zorgen we voor transparante en tijdige communicatie met alle betrokkenen, zoals gemeente, aannemer, adviseurs en omwonenden. We presenteren het project op een aantrekkelijke en duidelijke manier en zorgen voor voldoende marktinteresse, zodat we een optimale verkoopprijs kunnen bepalen. Kopers ontvangen alle relevante informatie, zodat verwachtingen, specificaties en uiteindelijke oplevering volledig op elkaar aansluiten. Ook zorgen we dat alle juridische aspecten zorgvuldig worden geregeld en vastgelegd, zodat er achteraf geen ruimte ontstaat voor onduidelijkheden of discussies.

De fase wordt afgerond met de formele overdracht aan de koper en een evaluatie van het gehele traject, inclusief de leerpunten die we meenemen naar toekomstige verkoopprojecten.

Verkoopfase	7.1 Marketing & Positionering • Selecteer een marketingbureau en ontwikkel de huisstijl en het visuele concept van het project. Stem het resultaat af met het MT. • Maak marketingmiddelen zoals website, brochure, verkooptekeningen en renders. • Zet een campagne op met focus op zichtbaarheid en leadgeneratie. • Bepaal samen met het MT de uitgangspunten voor prijsstrategie en positionering. • Bewaak dat alle uitingen consistent en correct zijn.	} PM
Verkoopfase	7.2 Juridische Structurering • Selecteer een notaris en betrek indien nodig Lexence. • Stel koop- en aannemingsovereenkomsten op en stem deze af. Indien het woningen zijn die aan eindgebruikers worden verkocht, dan is de insolventieverzekeraar (Woningborg of SWK) leidend. Stem dit af met de aannemer. • Bespreek met het MT of een VVE beheerder wordt betrokken en richt samen met deze partij en de notaris en advocaat de VvE, beheersstichting of andere structuur in. • Bereid splitsingsaktes, mandeligheid en overige juridische documenten voor. • Controleer dat alle verkoopdocumentatie inhoudelijk consistent is (marketing, contractstukken en technische uitwerking).	} PM

--	--	--

Verkoopfase	7.3 Fiscaliteiten • Laat Bart van Zadelhoff de fiscale structuur van het project toetsen en optimaliseren. • Verwerk deze keuzes in de contractstukken en verkoopdocumentatie.	} PM
--------------------	--	------

Verkoopfase	7.4 Selectie en Aansturing Makelaar • Selecteer de makelaar op basis van vooraf bepaalde criteria. Vraag hiervoor minimaal drie makelaars en laat hen een voorstel uitbrengen voor de verkoopwaardes, aanpak en courtage. • Maak afspraken over verkoopproces, leadopvolging en courtage. • Bewaak de kwaliteit van aanlevering, communicatie en opvolging.	} PM
--------------------	--	------

Verkoopfase	7.5 Verkoopvoorbereiding & Kopersinformatie • Verzamel en orden alle commerciële, technische en juridische stukken. Zie daarvoor ook deze checklist en voorbeeld van een complete inhoud • Zorg dat kopers volledig en correct worden geïnformeerd. • Bewaak de consistentie tussen marketing, contractstukken en technische uitwerking.	} PM
--------------------	---	------

Verkoopfase	7.6 Verkoopstrategie & Prijsbepaling • Laat een makelaar marktonderzoek uitvoeren en analyseer referentieprojecten. • Bepaal de prijsstrategie, prijsstelling en eventuele fasering. • Stel toewijzingscriteria en verkoopmomenten vast. • Check eventuele afspraken ten aanzien van voorrang voor specifieke doelgroepen in de afspraken met de gemeente. • Bepaal samen met het MT en eventuele samenwerkingspartners kort voor de start verkoop de definitieve verkoopprijzen. • Laat de directie de definitieve prijslijst ondertekenen.	} PM
--------------------	--	------

Verkoopfase	7.7 Verkoopevent & Conversie • Selecteer een evenementenbureau voor de organisatie van het verkoopevent (bijv. Erik Meijers). • Bepaal datum, locatie en opzet, en zorg dat een geïnteresseerden bestand is opgebouwd en uitgenodigd. • Organiseer het verkoopevent en betrek makelaar, aannemer, architect en overige partners. • Zorg voor complete en aantrekkelijke verkoopinformatie (brochure, prijslijst, inschrijfformulier en projectpresentatie). • Richt de locatie professioneel in, met duidelijke ontvangst (balie), registratie, routing en passende catering; zorg dat medewerkers herkenbaar zijn (badges) en materialen beschikbaar zijn (tasjes). • Werk een slechtweert scenario uit en borg dat dit uitvoerbaar is. • Faciliteer dat de makelaar actief gesprekken voert en inschrijvingen initieert tijdens het event. • Zorg voor goede vastlegging van bezoekers en leads en organiseer directe opvolging na het event. • Monitor en stuur op opvolging en conversie na het event.	} PM
--------------------	---	------

Verkoopfase	7.8 Verkoopproces en opvolging • Zorg voor een duidelijke opvolgstructuur na het verkoopevent, inclusief afspraken over tempo, prioritering en rapportage. • Stuur de makelaar aan op actieve en consistente opvolging van geïnteresseerden. • Houd regie op de voortgang van het verkoopproces en bewaak dat kandidaten tijdig doorstromen richting een beslissing. • Monitor de conversie in het verkoopproces en signaleer tijdig waar vertraging of uitval ontstaat. • Analyseer signalen uit de markt en bespreek deze met betrokken partijen (makelaar, team, eventueel MT). • Stuur waar nodig bij op positionering, prijs, communicatie of doelgroep. • Zorg dat belangrijke vragen of onzekerheden bij kandidaten worden opgelost door de juiste partijen. • Houd een actueel overzicht van de voortgang en status van het verkoopproces op projectniveau.	} PM
--------------------	---	------

Verkoopfase	7.9 Contractering & Kopersbegeleiding	
--------------------	--	--

	• Organiseer het proces van ondertekening van overeenkomsten. • Geef kopers inzicht in planning, verwachtingen en keuzes. • Bewaak dat alle afspraken volledig en juist zijn vastgelegd.	} PM
--	--	------

Verkoopfase	7.10 Goedkeuring verkoopfase en overgang naar realisatie • Stel het fasedocument en fasebeslisdocument op. • Leg de documenten ter goedkeuring voor aan het MT. • Organiseer de overgang naar de realisatiefase.	} PM
--------------------	---	------

8. Realisatiefase

In de realisatiefase wordt het project gebouwd en voorbereid op oplevering en exploitatie. De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk. De projectmanager van 1828/Wibaut voert regie op het proces en bewaakt planning, kwaliteit, kosten en contractuele afspraken.

Daarnaast wordt gezorgd voor goede communicatie met stakeholders, periodieke rapportage aan financiers en aandeelhouders en een zorgvuldige overdracht naar propertymanagement. De fase eindigt met oplevering, financiële en juridische afronding en een projectevaluatie.

Realisatiefase	8.1 Terreinoverdracht en start bouw • Organiseer de formele overdracht van het bouwterrein aan de aannemer. • Controleer dat het terrein bouwrijp is en vrij van obstakels. • Leg verantwoordelijkheden voor terreinbeheer en veiligheid vast. • Laat een opname uitvoeren van de staat van het bouwterrein en de belendende percelen en opstallen (nulmeting). • Leg deze opname vast in het projectdossier. • Controleer dat de aannemer de bouwplaats heeft ingericht conform veiligheids- en logistieke eisen.	} PM
Realisatiefase	8.2 Bouwvoorbereiding • Stem met de aannemer de detailplanning en fasering van de uitvoering af. • Controleer of alle contractstukken, vergunningen en uitvoeringsdocumenten compleet zijn voor start bouw. • Stem aansluitingen en planning af met nutsbedrijven. • Controleer dat meldingen en vergunningtechnische verplichtingen zijn afgerond.	} PM
Realisatiefase	8.3 Opstart uitvoeringsteam en coördinatie • Leg rollen, verantwoordelijkheden en overlegstructuur vast. • Laat de aannemer een bouwplanning met mijlpalen opstellen en bewaak deze. • Selecteer en contracteer externe toezichthouders indien nodig. • Organiseer het startoverleg met aannemer en adviseurs. • Controleer dat de aannemer veiligheids- en logistieke plannen (bijv. BLVC) opstelt en indient waar vereist.	} PM

Realisatiefase	8.4 Uitvoering en toezicht • Organiseer periodieke bouw- en werkvergaderingen. • Bewaak voortgang van planning, kwaliteit en budget. • Laat kwaliteitsinspecties uitvoeren door toezichthouders en adviseurs. • Signaleer knelpunten in de uitvoering en bespreek deze met aannemer en adviseurs. • Monitor naleving van contractuele afspraken, regelgeving en vergunningvoorwaarden.	} PM
-----------------------	---	------

Realisatiefase	8.5 Kopersbijeenkomst • Bepaal moment en doel van de kopersbijeenkomst (na verkoop, bij start sloop/bouw en onherroepelijke vergunning). • Selecteer een passende locatie en zorg voor een professionele ontvangst met registratie en badges (naam en bouwnummer). • Betrek makelaar, aannemer en eventueel communicatiebureau bij de voorbereiding en presentatie. • Stel een helder programma op met toelichting op het verdere proces, planning en belangrijke mijlpalen. • Zorg voor eenduidige communicatie over de (verwachte) opleverdatum en stem deze af met eerdere communicatie. • Laat de aannemer toelichten: bouwplanning, kijkdagen, communicatie tijdens de bouw en kopersbegeleiding. • Informeer kopers over het proces rondom aankoop, inclusief notaris, aktepassering en vervolgstappen. • Communiceer duidelijk over meer- en minderwerkopties, sluitingsdata en keuzes die kopers moeten maken. • Overweeg bijdragen van ontwikkelaar (welkom/visie) en architect (toelichting op het ontwerp). • Zorg voor passende catering en een setting die uitnodigt tot ontmoeting en vragen. • Faciliteer dat kopers vragen kunnen stellen aan betrokken partijen. • Leg belangrijke vragen en aandachtspunten vast voor opvolging. • Zorg voor duidelijke opvolging en communicatie na de bijeenkomst.	} PM
-----------------------	---	------

Realisatiefase	8.6 Communicatie en omgevingsmanagement • Informeer omwonenden tijdig over relevante bouwwerkzaamheden.	
-----------------------	--	--

	• Verzorg projectupdates via website, nieuwsbrieven of andere communicatiekanalen. • Stem waar nodig af met gemeente, nutsbedrijven en andere stakeholders. • Informeer potentiële huurders of kopers over de voortgang van het project.	} PM
Realisatiefase	8.7 Kostenbewaking en meer- en minderwerk • Controleer de termijntoestand en accordeer (termijn)facturen. • Beoordeel voorstellen voor meer- en minderwerk en stem deze intern af. • Bewaak het projectbudget en actualiseer de financiële prognose. • Leg wijzigingen (contractueel) vast.	} PM
Realisatiefase	8.8 Financiële rapportage • Stel periodiek een financiële voortgangsrapportage op. • Informeer financiers en aandeelhouders maandelijks over voortgang, budget en risico's. • Rapporteer afwijkingen ten opzichte van planning en begroting.	} PM
Realisatiefase	8.9 Technische oplevering • Organiseer voorschouw en tussentijdse kwaliteitscontroles. • Coördineer de officiële oplevering en stel een gebrekenlijst op. • Controleer dat installaties zijn getest en ingeregeld. • Bewaak dat de aannemer revisiedocumentatie en onderhoudsinformatie oplevert.	} PM
Realisatiefase	8.10 Ingebruikname en operationele voorbereiding • Controleer dat het gebouw juridisch in gebruik mag worden genomen en dat vereiste gereedmeldingen zijn gedaan. • Organiseer de energielabels voor het gebouw. • Stem met de aannemer en de beheerder de planning van ingebruikname af. • Organiseer overdracht van sleutels, toegangscontrole en gebouwbeheersystemen. • Laat installaties proef draaien en controleer de werking van technische systemen. • Stem met propertymanagement de inrichting en het gebruik van gemeenschappelijke ruimten af.	} PM

Realisatiefase	8.11 Overdracht naar propertymanagement • Stem tijdig met propertymanagement de ingebruikname van het gebouw af. • Draag beheer- en onderhoudsinformatie over aan de beheerorganisatie. • Draag garanties, contracten en technische documentatie over. • Ondersteun de voorbereiding van de eerste gebruiksfase van het gebouw.	} PM
Realisatiefase	8.12 Projectevaluatie • Organiseer een projectevaluatie met aannemer en projectteam. • Maak een eindanalyse van kosten en planning en vergelijk deze met de oorspronkelijke begroting en planning. • Evalueer samenwerking, uitvoeringsmethodiek en proces. • Leg leerpunten vast voor toekomstige projecten.	} PM
Realisatiefase	8.13 Afronding juridische en financiële zaken • Controleer en rond de laatste betalingen af. • Regel de afwikkeling van subsidies en fiscale zaken. • Controleer dat alle contractuele verplichtingen zijn afgerond. • Sluit het project administratief af. • Stel het fasedocument en fasebeslisdocument op. • Leg de documenten ter goedkeuring voor aan het MT. • Organiseer de overgang naar de realisatiefase.	} PM

9. Garantiefase

In de garantiefase, die alleen van toepassing is op projecten die we in eigen beheer houden (en niet op verkoopprojecten), worden garanties geborgd, bewonerservaringen gemonitord en technische installaties gevolgd. We richten een meldpunt in voor klachten en coördineren garantieclaims met aannemers en leveranciers.

Daarnaast voeren we periodieke inspecties uit, signaleren structurele knelpunten en optimaliseren het onderhoudsplan. De fase eindigt met een eindevaluatie en de overdracht naar regulier beheer.

Garantiefase	9.1 Formele overdracht van garanties • Controleer de garantietermijnen per contract en leg deze vast. • Draag de garantiedocumenten over aan Propertymanagement. • Bevestig de contractuele afspraken met aannemer(s) en leveranciers.	PM PPM
Garantiefase	9.2 Inregelen meldpunt en procedures • Zet een centraal meldpunt op voor garantieclaims. • Stem responstijden en verantwoordelijkheden af per type klacht.	} PPM
Garantiefase	9.3 Bewonerservaring en klachtenmanagement • Start de bewonersmonitoring op en breng gebruikservaringen in kaart. • Registreer en categoriseer de meldingen. • Analyseer acute en structurele gebreken en los deze op. Koppel dit terug aan bewoners.	} PPM
Garantiefase	9.4 Technische monitoring • Monitor de installaties (verwarming, ventilatie, elektra, water). • Bewaak de duurzaamheidsdoelstellingen (EPC/BENG/energieverbruik). • Registreer afwijkingen en koppel deze terug naar de aannemer.	} PPM
Garantiefase	9.5 Bewonerservaring en klachtenmanagement • Start de bewonersmonitoring op en breng gebruikservaringen in kaart. • Registreer en categoriseer de meldingen. • Analyseer acute en structurele gebreken en los deze op. Koppel dit terug aan bewoners.	} PPM

Garantiefase	9.6 Afhandeling garantieclaims • Inventariseer gebreken en garantiegevallen. • Coördineer eventuele herstelwerkzaamheden met de aannemer(s) en leveranciers. • Communiceer over voortgang en afspraken met bewoners en andere relevante stakeholders.	PPM + PM
Garantiefase	9.7 Periodieke inspecties en onderhoudsbeurten • Initieer de 3 maanden-inspectie, met een eerste opschaling van garantie-issues. • Verzorg de 6 maanden-inspectie, met opvolging en beoordeling van herstelde punten. • Volg dit op met de 11 maanden-inspectie, met signalering van de resterende garantiepunten vóór einde termijn.	PPM + PM
Garantiefase	9.8 Eindevaluatie garantiefase • Analyseer opgetreden gebreken en structurele knelpunten. • Bespreek deze met bouwpartners als verbeterpunten voor volgende projecten.	PPM + PM
Garantiefase	9.9 Overgang naar regulier onderhoud • Integreer de opgedane kennis in het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). • Draag de openstaande punten over naar regulier onderhoud.	} PPM